

Vetoamus Savonlinnan kaupunginhallituksen kokoukselle 31.3.2021

Savonlinnan kaupungin sivistystoimi on joulukuussa 2020 toimittanut Itä-Suomen Aluehallintovirastolle (AVI) liikuntapaikka-avustushakemuksen(LIIKUNTAPAikkojen ja niihin liittyvien vapaa-ikätilojen perustamishankkeiden investointiavustukset) koskien Punkaharjun koulun laajennuksen yhteyteen rakennettavan liikuntahallin rakennuskustannuksia. Haettava summa oli 575 000. Tämän summan saaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuotuisesta avustuspotista oli ehtona 800 neliömetrin suuruisen liikuntasalin rakentamiselle, kuin myös meiltä käyttäjiltä edellytetyt sitoumukset 20 vuoden ajaksi.

Itä-Suomen AVI pyysi lisäselvityksiä kaupungilta tietämyksemme mukaan 18.1.2021 kaavoitustilanteesta ja tilojen esteettömyydestä.

Annettujen lisäselvitysten, yhteispalaverien ja puhelinkeskustelujen jälkeen (helmikuun puolenvälin jälkeen) hakijalle, eli kaupungin viranhaltijoille ja meille, salin käyttökustannusten kattamiseen sitoutuneille allekirjoittaneille, muodostui vahva käsitys siitä, että annetut lisäselvitykset olivat riittäviä ITÄ-SUOMEN AVI:N VASTAAVALLE VIRKAMIEHELLE MATTI RUUSKALLE: Kaupungin kaavoitusajataulu oli tiukka, mutta ehtisi prosessin aikana täyttämään hakemuksen kriteerit. AVI jatkaisi hakemusten priorisointia helmikuun loppuun saakka, jonka jälkeen ne siirtyisivät OKM:n virkamiehille: tässä tapauksessa rakennusneuvos Erja Metsärannalle ja ministerin erityisavustaja Silja Silvastille käsiteltäväksi lopullista päätöstä odottamaan.

15.3. maanantaina saimme kuulla, että Itä-Suomen AVI oli lähettänyt hankkeemme ministeriöön UUDISRAKENTAMISEN YKKÖSHANKKEENA KO. ALUEELTA, mutta OKM:n viranhaltijat eivät voi puoltaa hakemusta, koska kaava ei heidän käsittelyajatauluunsa nähden ehdi saada lainvoimaa. Valtuuston kokouksen 22.3. ja pöytäkirjan tarkastuksen 25.3. jälkeen 30 vrk:n valitusajaa Punkaharjun kaavasta on 24.4.2021 saakka. Ministeriö lähettää ehdotuksensa avustettavista hankkeista Valtion liikuntaneuvostolle 8.4.2021 ja liikuntaneuvosto kokoontuu pj. Paavo Arhinmäen johdolla päättämään v:n 2021 avustuksista 15.4.2021. Punkaharjun kaavapäätös on n. 16 vrk myöhässä ministeriön aikataulusta.

Kaupunki voisi tehdä valituksen ministeriöön virheellisestä hallintomenettelystä, mutta menestymisen edellytyksiä tällä valituksella ei liene.

On syytä selvittää miksi hälytyskellot eivät soineet Savonlinnan kaupungin avustushakuprosessin missään vaiheessa, kun kyse oli kaavasta ja sen vahvistamisesta sekä sitä seuraavasta valitusajasta, joka on aina 30 vrk. Ministeriön yksiselitteinen viesti oli meille hämmästyneille salin käyttäjille: ”Kyllä Savonlinnassa olisi tämä pitänyt tietää, ei tämä ensimmäinen hakemus ole ja kriteerit ovat olleet nähtävillä hakemusohjeista...” Miksi Punkaharjun kaavan käsittely ei ehtinyt tammikuun valtuuston kokoukseen? Kaavapuutteen ilmaantumisen jälkeen valtuuston olisi ehtinyt kutsua koolle, mikäli prosessi olisi sujunut oikein ja valvotusti ja joku kaupungin virkakoneistoon kuuluva asiantuntija olisi tarttunut asiaan.

Vastuu hankkeesta on kaupungilla ja sivistystoimi onkin ryhtynyt selvittämään isomman salin rakentamisen edellytyksiä kaikin mahdollisin keinoin. Hakuprosessin kaatuminen kunnalliseen päätöksentekoprosessiin, tässä tapauksessa, huonoon synkronointiin ja hitauteen, ei saa koitua salinkäyttäjien harmiksi ja vuosikymmenten puutteeksi Punkaharjun liikuntaväen ja koululaisten ajanmukaisten tilojen suhteen.

Jos ja kun valtion liikuntaneuvostolla ei ole hakemusta puoltavaa näkemystä 15.4.2021, mutta osa jaettavista valtion avustusrahoista jostakin syystä jäisi keväällä jakamatta tai käyttämättä ja se pystyttäisiin ohjaamaan Punkaharjun liikuntahalliin sitten kun valitusajaa kaavasta on päättynyt, olisi asia kannaltamme paremmin kuin hyvin. Kaupungin viranhaltijoiden ei kannata kuitenkaan tähän vaihtoehtoon perustaa korjaustoimenpiteitään, vaan vaihtoehtoja pitää pohtia niin, että opetustilojen rakentaminen ei viivästy ja paljon puhuttanut liikuntahalli saataisiin toteutettua

kaikkien hyödyksi nopealla aikataululla. Väistötiloissa opiskelevat oppilaat pääsisivät täten hyviin tiloihin eikä kaupungille tulisi lisäkustannuksia viivytyksistä.

Salin rakentaminen erillisenä hankkeena mahdollistaisi uuden haun vuoden 2022 määrärahoista. Tämä vaihtoehto täytyy tutkia tarkkaan kun rakentamisen suunnittelu etenee.

Hyvällä tahdolla, suunnittelulla ja kuntalaisia ja salinkäyttäjiä kunnioittaen asialle varmasti voidaan saavuttaa kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Punkaharjulla 29.3.2021

Kunnioittavasti

Maarit Tirronen, Punkaharjun Urheilijat ry,
Pia Kapanen, Kulennoisten Pallo ry.
Kirsti Laamanen, MTK Punkaharju ry.
Ruth Lähdeaho-Kero, Punkaharjun Yrittäjät ry.