

Savonlinna Illumination-hankekokonaisuuden tilannekatsaus

ELJ § 31

Selostus:

Savonlinna Illumination hankekokonaisuus käynnistyi viime syyskuussa 2018, kun projektipäällikkö aloitti hanketyön. Hankkeen kesto on 1.4.2018-30.3.2020. Rahoittajana Euroopan aluekehitysrahasto ja suomalaisena viranomaisena Etelä-Savon ELY-keskus. Kehityshankkeen osuus on Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hakema ja hallinnoima. Investointihankkeen hakijana ja hallinnoijana on Savonlinnan kaupunki. Hankkeita toteutetaan rinnakkain tavoitteena pimeän ajan sesonkien elävöittämien.

Elinkeinojaosto päätti hankkeeseen osallistumisesta 18.9.2017 §87. Tämän jälkeen hankesuunnitelma jouduttiin jakamaan kahteen eri hankkeeseen (kehittäminen, investoinnit) rahoittajaviranomaisen vaatimuksesta. Valmistelun edetessä alkuperäinen budjetti (1.500.000€) pieneni siten, että investointihankkeen kustannusarvio on 320.000€ ja kehittämishankkeen 321.840€. Lisäksi toteutusaikataulu siirtyi (vuosista 2017-2019) vuosiin 2018-2020.

Yksityisen rahoituksen osuus molemmissa hankkeissa on huomattavan suuri, ja se on neuvoteltu /neuvotellaan hankkeeseen Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämissyhdistys Sakke ry:n kautta.

Hankekokonaisuuden tarkoituksena on keskusta-alueiden elävöittäminen valaistusteknologiaa hyödyntämällä. Hankkeen aikana pilotoidaan erilaisia valoteknologioita mm. pimeän ajan tapahtumien yhteydessä. Hankkeen aikana tullaan testaamaan valaistuksen kustannus- ja energiansäästöä älykkäällä sekä nykyaikaisella valaistuksella pilottikohteessa. Hankkeessa tullaan tekemään oppilaitos- ja yritysyhteistyötä ja näin tuodaan uutta osaamista kaupunkiin sekä varmistetaan valaistuselämysten jatkumo hankkeen jälkeenkin. Savonlinna Illuminationin tavoitteena on luoda uusia elämyksiä talvisesonkiin ja tuoda positiivista eloa kaupunkikeskustaan.

Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana on tutustuttu teknologioihin, toteutusmahdollisuuksiin ja -toteuttajiin, kilpailutettu ja toteutettu kaksi valaistustapahtumaa kilpailuttamiseen ja myyty kumppanuuspaketteja. Tuomaan markkinoilla joulukuussa 2018 oli ensimmäinen elämysvalaistus ja Ystävänpäiväviikolla 2019 julkaistiin Savonlinnan ensimmäinen video mapping teos Olavinlinnalla. Samalla viikolla erikoisvalaistusta nähtiin maakuntamuseon seinissä Riihisaassa ja yhden hankkeen pääkumppanin Suur-Savon

rakennuksissa.

Hyödyt yrityksille:

- Lisää valaistustapahtumia kaupunkiin pääsesongin ulkopuolella ja elävöittämään talvisesonkia
- Tapahtumien myötä lisääviäjäitä ja asiakkaita yrityksissä, eloa keskustassa
- Hankkeen laitteita mahdollisuus saada käyttöön
- Näkyvyyttä kumppaneille ja kaupungille
- Yhdessä tekeminen, yhteisöllisyyden lisääminen

Projektipäällikkö Niina Härkönen esittelee hankekokonaisuuden tilannekatsauksen kokouksessa. Esitys on esityslistan liitteenä A.

(Valmistelija: elinkeinojohtaja Janne Weander p. 044 417 4008)

Kaupunginjohtajan esitys:

Elinkeinojaosto merkitsee Savonlinna Illumination-hankekokonaisuuden tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Elinkeinojaosto merkitsi Savonlinna Illumination-hankekokonaisuuden tilannekatsauksen tiedoksi.