Tekninen lautakunta §7 21.01.2020
Tekninen lautakunta § 60 03.03.2020
Kaupunginhallitus § 205 11.05.2020

Kallislahden koulun korjaustyon laajuus ja lisamaararaha
266/55.552/2019
TL§7

Selostus: Toimitilapalvelut aloitti Kallislahden koulun korjaustyot kellarin osalta
valtuuston paatdksen 28.10.2019 mukaisesti joulukuussa 2019.
Korjaustyot aloitettiin kellaritilojen vanhojen rakenteiden purkamisella
ja haitta-ainekartoituksella. Ko. purkutdissa ja
haitta-ainekartoituksessa todettiin jo aikaisemman toimitilapalvelun
teettaman kuntotutkimuksen mukaiset laajat vauriot.
Kaupunginvaltuuston paatos 28.10.2019 esityslistaliitteena A,
raportti korjaustdiden laajuudesta esityslistaliitteend B,
tyodterveyslaitoksen analyysivastaus esityslistaliitteena C ja asbesti-
ja haitta-ainetutkimus esityslistaliitteena D.

Haitta-ainepurkuja on huomattavasti enemman ja korjauslaajuus on
huomattavasti suurempi kuin kylayhdistyksen laadituttamassa
kustannusarviossa on arvioitu olevan.

Toimitilapalvelut esitti talousarvion kasittelyvaiheessa Kallislahden
koulun korjaukseen 600.000 € vuodelle 2020.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on talousarviossa 2020 osoittanut
Kallislahden koulun tdsmakorjauksiin 150.000 €. Ko. maararaha ei
tule riittdmaan, jos kellaritilat (teknisten kasityotilojen osalta)
halutaan korjata lakien ja maaraysten mukaiseen kuntoon
(tydsuojelu- ja terveydensuojelulaki). Tassa vaiheessa
lisamaararahan tarve-esitys on 200.000 €. Tarkemmat kustannukset
selviavat, jos korjaustyota jatketaan lisapurkutéilla. Toimitilapalvelulla
ei ole esittaa katetta lisamaararahalle.

valmistelu: kiinteistéjohtaja Jukka Oikari, 044 417 4756

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta paattaa esittaa kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, etta Kallislahden koulun
korjaustdihin lisataan 200.000 € lisamaararaha. Teknisella toimella ei
ole esittaa katetta ko. lisamaararahalle.

Kasittely: Kiinteistdjohtaja Jukka Oikari selosti asiaa kokouksessa.



Jasen Timo Raisanen poistui esteellisena kokouhuoneesta eika
ottanut osaa asian kasittelyyn eika paatoksentekoon (Hall 28 § 1
kohta).

Poytakirjantarkastajana taman pykalan kohdalla toimi Kari
Laukkanen.

Tekninen johtaja teki seuraavan muutosesityksen:

Tekninen lautakunta paattaa palauttaa asia uudelleen
valmisteltavaksi siten, etta selvitetaan tilaelementtien tai muiden
vastaavien siirrettavien rakenneratkaisujen kayttoa teknisen tyon
tilojen tarpeisiin ja samalla huomioidaan paivahoidon tilatarpeet.

Paatos: Lautakunta hyvaksyi yksimielisesti muutetun paatosesityksen.
TL § 60
Selostus: Tilaelementtivaihtoehdosta on tehty selvitys ja alustava

pohjapiirustus ja asemapiirustusluonnos on kokousmateriaalina
luottamushenkildiden extranetissa. Tilaluonnoksen on sivistystoimen
koulutoimi ja varhaiskasvatus hyvaksynyt tilojen osalta.
Teknisen/kasitydn ja paivahoidon tilantarve on riippuvainen
oppilasmaarasta ja paivahoitoa tarvitsevien lapsien maarasta. Talla
hetkella ei ole tarkkaa tietoa paivahoitoa tarvitsevien lapsien
maarasta eika ikajakaumasta. Tassa selvityksessa paivahoitoa
tarvitsevien lasten maarana pidettiin n. 10-14 lasta.

Teknisen/kasityon tilatarve on huomioitu siten, etta toimintaa varten
on varattu 2 huonetta. Lisaksi tiloissa on huomioitu tarvittavat
sosiaalitilat. Tilaelementtivaihtoehdon kokonaiskustannus 5 vuoden
vuokrajaksolla yllapitokuluineen, pohjatdineen ja vanhan koulun
kellaritilojen kayton lopettamisen vaatimilla t6illa olisi yhteensa
506.000 €/5 v, eli 101.200 €/v.Tilaelementtilaskelma
kokousmateriaalina luottamushenkildiden extranetissa.

Kiinteistdjohtaja Jukka Oikari selostaa asiaa kokouksessa.

valmistelu: kiinteistdjohtaja Jukka Oikari, 044 417 4756

Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta paattaa, etta Kallislahden koulun teknisen tyon/kasityon
tilat ja paivahoidon vaatimat tlat toteutetaan tilaelementeilla.
Tekninen lautakunta oikeuttaa toimitilapalvelut aloittamaan
tilaelementtien hankinnan ehdollisena siten, etta paivahoidon tiloille



Kasittely:

Paatos:

Tiedoksi:

Toimenpiteet:

KH § 205

Selostus:

tulee saada sivistyslautakunnan paatos.

Toimitilapalveluilla ei ole katetta ko. tilaelementtien hankinnalle ja
tekninen lautakunta esittaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, etta tilaelementtien hankintaan osoitetaan
50.000 € investointimaararaha ja vuokriin ja yllapitoon 80.000 €/v.

Kiinteistdjohtaja Jukka Oikari selosti asiaa kokouksessa.

Timo Raisanen poistui esteellisena kokoushuoneesta, eika ottanut
osaa asian kasittelyyn eika paatoksentekoon, HallL 28 § 1 mom.

Esitys hyvaksyttin.

Toimitilapalvelut
Sivistystoimi
Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus on 20.4 paattanyt, etta Kallislahden koulun
yhteyteen rakennetaan paivahoitoryhman tilat.
Tilaelementtivaihtoehdosta on tehty selvitys ja alustava
pohjapiirustus ja asemapiirustusluonnos on kokousmateriaalina
luottamushenkildiden extranetissa. Tilaluonnoksen on sivistystoimen
koulutoimi ja varhaiskasvatus hyvaksynyt tilojen osalta.

Teknisen/kasityon tilatarve on huomioitu siten, etta toimintaa varten
on varattu 2 huonetta. Teknisen tyon tilat voidaan jattaa
suunnitelmasta pois, jos paadytaan ratkaisuun, etta
teknisen/kasityon tunnit pidetaan Kellarpellon koulussa. Lisaksi
tiloissa on huomioitu tarvittavat sosiaalitilat.
Tilaelementtivaihtoehdon kokonaiskustannus 5 vuoden
vuokrajaksolla yllapitokuluineen, pohjatdineen ja vanhan koulun
kellaritilojen kayton lopettamisen vaatimilla t6illa olisi yhteensa
506.000 €/5 v, eli 101.200 €/v. Jos teknisen/kasityon tyon tilat
jatetaan pois, vuosikulut laskevat n. 26 000€/v eli ovat n. 75 000€/v.
Tilaelementtilaskelma kokousmateriaalina luottamushenkildiden
extranetissa.

(valmistelu: kiinteistdjohtaja Jukka Oikari, 044 417 4756)

Valtuusto on osoittanut Kallislahden koulun peruskorjaukseen
vuodelle 2020 yhteensa 150 000 euron suuruisen maararahan.
Kiinteistdjohtajan antaman alustavan arvion mukaan em. maararaha
tullaan tarvitsemaan olemassa olevan koulukiinteiston edellyttamiin



peruskorjauksiin eika siita ole osoittaa maararahaa paivahoitoryhman
tilojen toteuttamiseen. Toimitilapalvelun vuoden 2020 talousarviossa

ja taloussuunnitelmassa ajalle 2020 - 2023 ei ole maararahavarausta
lisatilojen yllapitoon.

(valmistelu talousjohtaja Arja Petrilainen puh 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:

Kasittely:

Paatos:
Toimenpiteet:

Tiedoksi:

Kaupunginhallitus paattaa hyvaksya teknisen lautakunnan esityksen
lukuunottamatta teknisen tyon tiloja, jotka toteutetaan Kellarpellon
koulussa. Kaupunginhallitus oikeuttaa toimitilapalvelut aloittamaan
perustusten edellyttdamat maatyot ja tilaelementtien hankinnan.

Kaupunginhallitus esittaa kaupunginvaltuustolle, ettd vuoden 2020
talousarvion

- investointiosan hankeen nro 8850 Kallislahden koulu
investointimaararaha 150 000 euroa korotetaan 200 000 euroon,
jotta paivahoitoryhman perustamisen edellyttamat investoinnit:
perustukset, vanhan koulun kellaritilojen kayton lopettamisen
vaatimat tyot seka piha-alueen kunnostaminen voidaan toteuttaa
elokuun alkuun mennessa; ja

- kayttotalousosaan toimitilapalvelulle osoitetaan elementtivuokriin ja
Kiinteiston yllapitoon (lammitys, sahko ja vesi) yhteensa 35 000
euron suuruinen lisamaararaha. Vuositasolla em. kustannukset
tulevat jatkossa olemaan n. 80.000 €/v.

Maararahalisayksille ei ole osoittaa katetta.

Esteellisina kokouksesta poistui Olli-Pekka Kristiansson (HallL 28 §
1 m. 1Kk).

Esitys hyvaksyttiin.
Kaupunginvaltuusto

Toimitilapalvelut
Sivistystoimi



