
Tekninen lautakunta § 147 25.08.2020

Uimahallin peruskorjauksen määrärahamuutos

113/02.021/2020

TL § 147

Selostus:  Uimahallin pesuhuoneiden ja saunojen peruskorjauksiin varattiin
vuoden 2020 investointeihin 150.000 € (kv 9.12.2019 § 144).

  Purkutöiden yhteydessä havaittiin, että rakenteita joudutaan
purkamaan ja rakentamaan uudelleen suunniteltua enemmän.
Rakentamisen aikana yllättäviä seikkoja ilmaantui lisää.
Viranomaismääräyksestä tilojen ilmamääriä jouduttiin lisäämään
puhaltimia uusimalla, allaslaitteita jouduttiin korjaamaan ja
pohjaviemäri sukkittamaan. Lisäksi allasosaston turvallisuutta
parannettiin. Investointiin varattu määräraha ei tule riittämään.

  Arvioitu lisämäärärahan tarve on 30.000 €. Lisämääräraha voidaan
osoittaa investointihankkeelta 8686, Anttolan koulu. Anttolan koulun
hankesuunnitelma on hyväksyttävänä syksyn 2020 aikana, joten
hankkeelle varattua investointirahaa ei kokonaisuudessaan pystytä
käyttämään vuoden 2020 aikana.

  valmistelu: toimitilainsinööri Ritva Kutvonen, 044 417 4755

Teknisen johtajan esitys:
  Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen

kaupunginvaltuustolle, että lisämääräraha 30.000 € siirretään
momentille 8886 uimahalli, momentilta 8686 Anttolan koulu.

Päätös:  Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto


